

WWP : LA SOLUTION DELTA PARTNERS

- △ Assurer une planification fine et fiable à court terme (2 semaines) à l'aide des personnes (derniers planificateurs) qui réaliseront les travaux.
- △ Identifier les contraintes et conditions pré-requises à remplir pour assurer le respect des engagements en lien avec le planning enveloppe.
- △ Assurer des prises de décisions rapides en cas de non respect des engagements grâce à l'analyse systématique des causes de la non tenue des promesses. L'apprentissage continu et la progression des équipes sont assurés.




WWP
@ RABOT
DUTILLEUL

Rabot Dutilleul
Construction 

35 Logement
LAE

- △ **Objectifs** : Soulager le Conducteur de Travaux, donner de la visibilité et impliquer les chefs d'équipe.
- △ **Réalisations** : Mise en place du WWP et fiabilisation des tâches critiques / planning à 2 semaines.
- △ **Gains et Résultat** : l'implication de toutes les parties prenantes (chargés d'affaire, conducteurs, chefs d'équipes), identification des entreprises impliquées, limitation des glissements de planning.



WWP
@ HOTEL
CLARIDGE

 LE CLARIDGE
FRASERSUITES

Hotel 5* sur les
Champs Elysées

- △ **Problématique chantier** : rénovation en site occupé et délais serrés, prestations de luxe.
- △ **Réalisations** : mise en place du WWP et planning enveloppe pour faciliter le suivi quotidien d'avancement et diminuer les risques de co-activité.
- △ **Gains et Résultat** : identification des interconnexions entre lots, détermination des maillons cadenceurs et des causes racines. Chantier livré dans les délais impartis pour exploitation des suites. Chantier réalisé sereinement.

ILS NOUS FONT CONFIANCE



« Cette organisation chantier se fait en concertation avec tous les autres corps d'état, en bonne intelligence »,
Houssam Hamick, Chef de Chantier SOCOGYPS (Plâtrerie)

FORMATION—CONSEIL—ASSISTANCE MAITRISE d'OUVRAGE—ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION

Filiale de HORIZON CONSULTING GROUP SA—Luxembourg