
LC2
LEAN
CONSTRUCTION ET
LA MÉTHODE LAST
PLANNER
SYSTEM®

DOMAINE : LEAN CHANTIER

PUBLICATION : 03/01/2021
ACTUALISATION : 08/11/2023 

99,7%
"TAUX DE SATISFACTION DES STAGIAIRES 

AYANT SUIVI NOS FORMATIONS "



Comprendre le Lean appliqué au chantier et
utiliser le Last Planner System®, outil de
planification collaborative du Lean Construction.
Le Lean Construction apporte une nouvelle
approche de la collaboration à tous les stades
du projet et pour toutes les parties prenantes.
Le Lean Construction passe par l'application des
bonnes pratiques industrielles aux opérations de
construction publiques et privées.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Programme détaillé de formation 

L E A N  C O N S T R U C T I O N  E T  L A  M É T H O D E  L A S T
P L A N N E R  S Y S T E M ®   

Appréhender le Lean Management appliqué à la
construction,
Comprendre et mettre en œuvre la planification
rythmée en Chemin de fer,
Fiabiliser le planning chemin de fer,
Comprendre le pilotage en flux tiré (LPS- Last
Planner System®) et fiabiliser l'exécution.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA
FORMATION 

DURÉE DE LA FORMATION 
2 jours / 14 heures.

PUBLIC CONCERNÉ
Cadre d’Entreprise Générale, Chef de Projets,
OPC, Maître d’Oeuvres, Maître d’Ouvrage, Bureau
d’Etudes, Responsable QSE.

LIEU DE LA FORMATION
Sur site client ou à distance. 

PRÉ-REQUIS

Expérience de projet de construction en bureau
d’études ou sur chantier. 

L’intervenant est expérimenté dans la conduite
de travaux et le pilotage de projet de
construction. Il pratique également le métier de
consultant expert en Lean Construction sur
chantier et en entreprise.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES

PROFIL DE L'INTERVENANT

Les personnes atteintes de handicap souhaitant
suivre cette formation sont invitées à nous
contacter directement afin d’étudier ensemble
les possibilités de suivre la formation. 

Nombre de participants : minimum 5 – maximum
12.
L’action de formation peut faire l’objet d’une prise
en charge financière par votre OPCO, contactez
votre conseiller.
PLUS D’INFORMATION SUR NOTRE SITE INTERNET,
rubrique Formation http://www.delta-partners.fr/



Alternance d’exposés théoriques illustrés d’exemples concrets (témoignages, photos, vidéos)
et de jeux de simulation illustrant physiquement l’application et les gains du Last Planner
System® (70% simulations, 30% théorie),

Jeux de simulations utilisés: VILLEGO®, simulation du Last Planner System®, cas d’étude de
projet pour planifier en séquence,

Mise en pratique sur des cas concrets des outils informatiques présentés (fichiers fournis à
l’issue de la formation).

Introduction et contexte du BTP

Les principes managériaux, réécrire le rôle de
chacun dans une organisation, l’équation du
changement, les principes de collaboration en
mode projet, les outils du Lean Construction,
chasser les gaspillages, le Lean aux différentes
phases d’un projet, la présentation d’exemples
concrets, exemples de chantiers Lean.

Cas d’Etude de planification en séquences 

Différencier flux tiré et flux poussé, taille de
lots : impact sur les flux et les délais, décrire
un projet en phases et zones, séquencer par
jalons, calculer le Takt Time, construire un
planning chemin de fer lissé en flux tiré,
optimiser et mettre en œuvre les solutions
d’améliorations.

Le management de projet avec le Last
Planner System® 

Simuler un pilotage chantier en mode
classique, comprendre les enjeux de la
démarche collaborative.

Simuler un pilotage en mode LPS®
(Intelligence Collective), analyser les écarts,
corriger en continu, mesurer la performance.

Les flux logistiques et la méthode 5S

Les notions de logistiques et de Supply Chain
dans le secteur de la construction, les
exemples de solutions développées, grille
d’analyse des enjeux et leviers, cas d’études, la
méthode 5S, un rangement partagé propice à
la performance.

CRITÈRES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

MOYENS PÉGAGOGIQUES ET SUPPORTS 

CONTENU DE LA FORMATION

Le formateur réalisera une validation des
acquis par un échange et un questionnement
au fil de la formation. A l’issue de la
formation, les participants seront invités à
évaluer les apports de la formation et
l’atteinte des objectifs pédagogiques à l’aide
d’un questionnaire.



Nous mettons en place un premier échange téléphonique afin de déterminer vos différents
besoins,
Les informations seront communiquées à un de nos formateurs,
Ce dernier reviendra vers vous, dans un délais de 7 jours ouvrés, pour approfondir votre
demande, faire le point sur les différents profils des stagiaires afin d'adapter au mieux le
contenu pédagogique et ainsi proposer une date de formation.

Delta Partners adapte son offre en fonction des besoins de ses clients. Afin d'accéder à une de
nos formations, nous avons créé un processus complet :

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS À LA FORMATION

D U R É E  :  2  J O U R S /  1 4  H E U R E S  
C Ô U T  :  1  3 0 0  €  H T  
R É F É R E N C E  :  P D - L C 2  

O F F R E  D E  F O R M A T I O N  2 0 2 3 -  2 0 2 4

L A E T I T I A   N G A M A
0 9  8 1  8 1  6 6  6 8

a d m i n @ d e l t a - p a r t n e r s . e u

C O N T A C T  


